
OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO V - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$

BLOCO ADMINISTRATIVO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.744,23R$              33% R$ 1.565,60 33% R$ 1.565,60 34% R$ 1.613,04
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$                 562,46 50% R$ 281,23 50% R$ 281,23
3 RECOMPOSIÇÕES CIVIS  R$                 521,21 33% R$ 172,00 33% R$ 172,00 34% R$ 177,21
4 EXECUÇÕES CIVIS  R$           15.579,89 33% R$ 5.141,37 33% R$ 5.141,37 34% R$ 5.297,16
5 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$           97.093,42 33% R$ 32.040,83 33% R$ 32.040,83 34% R$ 33.011,76
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO  R$           62.974,43 20% R$ 12.594,89 40% R$ 25.189,77 40% R$ 25.189,77
7 ACESSIBILIDADE  R$           29.253,60 50% R$ 14.626,80 50% R$ 14.626,80
8 RESERVATÓRIO APOIADO  R$           26.913,59 30% R$ 8.074,08 70% R$ 18.839,52
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              6.046,25 50% R$ 3.023,12 50% R$ 3.023,12

10 DOCUMENTAÇÕES  R$              6.905,30 100% R$ 6.905,30
TOTAL 250.594,39R$         TOTAL MÊS 59.869,98R$       TOTAL MÊS 100.880,23R$     TOTAL MÊS 89.844,17R$       

TOTAL ACUM. 59.869,98R$       TOTAL ACUM. 160.750,22R$     TOTAL ACUM. 250.594,39R$     
AVANÇO 24% AVANÇO 64% AVANÇO 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

____________________________________
Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

Engenheiro Civil CREA 5070351790

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras


		2024-09-30T14:15:52-0300
	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814


		2024-09-30T14:35:51-0300
	FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS:35500937804




