
ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$

1 PRAÇA PUBLICA  R$                        69.308,42 

1.1 Serviços Preliminares  R$                           5.793,88 72% R$ 4.171,59 14% R$ 811,14 14% R$ 811,14

1.2 Movimentação de terra  R$                           3.800,30 100% R$ 3.800,30 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

1.3 Calçada e Rampa  R$                         29.694,29 50% R$ 14.847,15 30% R$ 8.908,29 20% R$ 5.938,86

1.4 Parque  R$                         25.983,38 10% R$ 2.598,34 90% R$ 23.385,05 0% R$ 0,00

1.5 Desmobilização e limpeza  R$                           4.036,56 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 4.036,56

TOTAL 69.308,42R$                             TOTAL MÊS 25.417,38R$         TOTAL MÊS 33.104,48R$         TOTAL MÊS 10.786,56R$         

TOTAL ACUM. 25.417,38R$         TOTAL ACUM. 58.521,86R$         TOTAL ACUM. 69.308,42R$         

Pederneiras, 11 de setembro de 2024 AVANÇO 37% AVANÇO 84% AVANÇO 100%

3 mês2 mês1 mês

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CONFLUÊNCIAS DAS RUAS JESUS PAGAN PERES, RUA DAS LAGRIMAS E AVENIDA SEBASTIÃO VIEIRA DA CUNHA, S/N° - DISTRITO DE SANTELMO

OBRA: PRAÇA PÚBLICA - DISTRITO DE SANTELMO
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E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br
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