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OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE ATENGAO PSICOSSOCIAL - CAPS
ENDEREGO: RUA ANTONIO VOLPONI, N° N-1920

ANEXO VII
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO IV - CRONOGRAMA 12 Més [ 22 Més [ 32 Més [ 42 Més [ 52 Més [ 62 Més |
ITEM _|DESCRICAO RS TOTAL RS

1|Servigos Preliminares RS 8.784,82
2|Demoligdes e Retiradas RS 15.234,15
3 |Diviséria e Forros RS 80.040,10
4|Alvenaria RS 3.320,20
5|Revestimento RS 29.985,57
5|Pisos e Pavi ) RS 27.771,33
6 |Hidraulica RS 21.231,45
7|Instalacdes Elétricas RS 82.853,95
8|Esgoto e Pluvial RS 11.245,92
9|Pintura RS 104.557,36
10|Esquadrias RS 47.546,40
11|Grade e corrimio RS 20.805,34
12|Lougas e Metais RS 24.177,34
13|Cobertura RS 38.898,54
14|Limpeza Final da Obra RS 5.172,75

TOTAL| RS 521.625,23 |TOTAL MES RS 52.143,28 | TOTAL MES RS 68.695,56 | TOTAL MES RS 82.627,96 | TOTAL MES RS 81.037,43 | TOTAL MES RS 109.929,07 | TOTAL MES RS 127.191,93

TOTAL ACUM. RS 52.143,28 | TOTAL ACUM. RS 120.838,84 [TOTAL ACUM. RS 203.466,80 |TOTAL ACUM. RS 284.504,23 | TOTAL ACUM. RS 394.433,30 [TOTAL ACUM. RS 521.625,23

AVANCO 10% |AVANCO 23% |AVANCO 39% |AVANCO 55% |AVANCO 76% |AVANCO 100%

Pederneiras, 16 de outubro de 2024
Ivana Maria Bertolini Camarinha Responsavel Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
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