PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/N°, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V
— DESCRICAO PRECO TOTAL . 12 MEsRs . 20 MEsRs 32 MES 42 MES 52 MES . 62 MES — . 72 MES —
1 REALIZAGAO DO PROCESSO LICITATORIO
2 SERVIGOS PRELIMINARES RS 97.316,49 15,46%| RS 15.045,13 | 14,46%| RS 14.071,96 14,46%| RS 14.071,96 14,46%| RS  14.071,96
3 PAVIMENTAGAO - CICLOVIA (4.072,70 m?) R$ 646.950,01
4 PISTA DE CAMINHADA (6.691,15 m?) RS 536.434,37
5 MURO DE CONTENGAO (CONCRETO ARMADO) - 20,00 m RS 66.968,97
6 MURO DE CONTENGAO (GABIAO) - LAGOA - 120, 00 m RS 774.234,00 17,00%| R$ 131.619,78 | 17,00%| RS 131.619,78 | 17,00%| RS 131.619,78 | 17,00%| RS 131.619,78
7 SINALIZAGAO HORIZONTAL - 1738,46 m RS 9.969,32
8 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
TOTAL RS 2.131.873,16
TOTAL MENSAL 0,00% | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 6,88%| RS 146.664,91 | 6,83%| RS 145.691,74 6,83%| RS 145.691,74 6,83%| RS 145.691,74
TOTAL ACUMULADO 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 6,88%| RS 146.664,91 | 13,71%| RS 292.356,65 [ 20,55%| RS 438.048,40 | 27,38%| RS 583.740,14

VALOR TOTAL: RS 2.131.873,16 (Dois milhdes, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e trés Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124

Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes
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82 M!S 92 M!S 102 M!S 11° M!S 122 M!S 132 M!S 142 M!S 152 M!S 162 M!S
% RS % R$ % RS % R$ % RS % R$ % R$ % RS % R$
14,46%| RS 14.071,96 14,46%| RS 14.071,96 0,95%| RS 924,51 0,95%| RS 924,51 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS

914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS

RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%

914,78

RS 49.815,15 7,70%
RS 41.305,45 7,70%

RS 49.815,15 7,70%
RS 41.305,45 7,70%

RS 49.815,15 7,69%

RS 49.750,46

RS 41.305,45 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80
50,00%| RS 33.484,49 50,00%| RS 33.484,49
17,00%| RS 131.619,78 15,00%| RS 116.135,10

8,40%| RS  179.176,23 7,68%| RS  163.691,55 4,32%| R$ 92.045,10 4,32%| RS 92.045,10 4,32%| R$ 92.035,37 4,31%| RS
35,79%| R$  762.916,37 | 43,46%| RS  926.607,92 | 47,78%| R$ 1.018.653,03

91.917,03 4,31%| R$ 91.917,03 4,31%| R$ 91.917,03 4,31%| R$ 91.917,03
52,10%| R$ 1.110.698,13 | 56,42%| R$ 1.202.733,50 | 60,73%| R$ 1.294.650,54

65,04%| R$ 1.386.567,57 | 69,35%| RS 1.478.484,60 | 73,66%| R$ 1.570.401,64

| VALOR TOTAL: RS 2.131.873,16 (Dois milhdes, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e trés Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

Ilvana Maria Bertolini Camarinha
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Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme
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172 M!S 182 M!S 192 M!S 202 M!S 21° M!S 220 M!S 232 M!S 240 M!S

% R$ % RS % R$ % RS % R$ % R$ % R$ % R$

0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78 0,94%| RS 914,78

7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46 7,69%| RS 49.750,46

7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80 7,69%| RS 41.251,80

100,00%| RS 9.969,32
4,31%| R$ 91.917,03 4,31%| R$ 91.917,03 4,31%| RS 91.917,03 4,31%| R$ 91.917,03 4,31%| RS 91.917,03 4,78%| RS  101.886,35 0,00%| R$ - 0,00%| RS -

77,97%| R$ 1.662.318,67 82,29%| R$ 1.754.235,70 | 86,60%| RS 1.846.152,74 | 90,91%| RS 1.938.069,77 | 95,22%| R$ 2.029.986,81 | 100,00%| R$ 2.131.873,16 | 100,00%| RS 2.131.873,16 | 100,00%| RS 2.131.873,16

| VALOR TOTAL: RS 2.131.873,16 (Dois milhdes, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e trés Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

lvana Maria Bertolini Camarinha Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes
Prefeita Municipal CREA/SP: 5069465124 CAU/SP: A1005928



