MUNICIPIO DE

'PEDERNEIRAS

ISECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Objeto do Pedido:

Contratacdo de empresa especializada no ramo de construcdo civil para execugao
de obras e servicos de engenharia para construgdo de unidades habitacionais,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, no empreendimento/loteamento denominado Conjunto

Habitacional Pederneiras - L no Municipio de Pederneiras/SP.

O objeto desta contratagcao é caracterizado como comum, nos termos do
inciso XlllI, artigo 6° da Lei n°. 14.133/2021, cujos padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital e pelos seus
Anexos, por meio de especificagoes usuais de mercado.

Item Especificagao Quant. | Valor Estimado

Contratacdo de empresa especializada no
ramo de construgdo civil devidamente
registrada no CREA/CAU e com qualificagéao
técnica e capacidade operacional, com
fornecimento de material, mado de obra e
equipamentos para construcdo de 40
01 (quarenta) unidades habitacionais, no ambito 1 R$ 5.924.855.33
do Programa MINHA CASA MINHA VIDA -
Faixa 01, no empreendimento / loteamento

denominado Conjunto Habitacional
Pederneiras - L no Municipio de
Pederneiras/SP, conforme  Termo de
Compromisso n°.

987341/2025/MCIDADES/CAIXA - Operacao
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1106560-08 - Programa Moradia Digna,
projeto executivo, planilha orgamentaria,
memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e demonstrativo de composicéo de
BDI.

1.2. Prazo de vigéncia:

O prazo de execugdo da obra sera de 9 (nove) meses, contados da data de
emissao da Ordem de Servicos.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 14 (quatorze) meses, tendo em vista que
no prazo de 30 dias apds o término da obra a empresa contratada devera
apresentar a CND.

1.3. Possibilidade de Prorrogagao de Prazo:

O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado caso comprovada a
ocorréncia de caso de forca maior, caso fortuito, fato do principe, fato da
administragdo ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Necessidade de contratagao:

O Municipio Pederneiras/SP afim de promover a democratizacdo a habitagdo e
proporcionar dignidade as familias de baixa renda, mitigando a falta de moradias no
Municipio,  firmou por meio do Termo de  Compromisso n°
987341/2025/MCIDADES/CAIXA - Operacdo 1106560-08 - Programa Moradia
Digna, celebrado junto ao Ministério das Cidades no &mbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida - Fundo Nacional de Habitacdo de Interesse Social (MCMV

2

Q v 3283-9570 9 Pago Municipal: Rua Siqueira Campos, S-64, @ www.pederneiras.sp.gov.br
@ atendimento@pederneiras.sp.gov.br Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17.280-065 K1 (©) PrefeituraPederneiras




MUNICIPIO DE

'PEDERNEIRAS

FNHIS), a construcado de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social,

voltadas a populagao de baixa renda em situacao de vulnerabilidade habitacional.

Considerando o objeto pactuado, torna-se imprescindivel a Contratagcdo de
empresa especializada no ramo de construgdo civil devidamente registrada no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), e com qualificagdo técnica e capacidade operacional,
para a execugdo integral das obras civis, incluindo o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos e insumos, conforme projetos, planilhas, cronogramas
e memoriais previamente aprovados pela Caixa Economica Federal, agente

mandatario da Uniao.

A presente contratacgao justifica-se pela necessidade de:

e Cumprimento das metas fisicas e financeiras estabelecidas no plano de
trabalho da Operacdo 1106560-08, em consonancia com as diretrizes do
Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS, assegurando a execugao
tempestiva e correta dos compromissos firmados entre o Municipio e o
Governo Federal;

¢ Reducédo do déficit habitacional no municipio, por meio da provisdo de novas
moradias dignas, dotadas de infraestrutura basica (agua, esgoto, energia
elétrica e acessibilidade), em consonancia com os critérios de elegibilidade
definidos pelo programa e as diretrizes do Plano Local de Habitagdo de
Interesse Social (PLHIS), quando existente;

¢ Promocéao da dignidade humana, seguranga residencial e estabilidade social
das familias de baixa renda beneficiarias, com impacto positivo na saude
publica, na educagao e na integragao urbana;

e Garantia da qualidade, durabilidade, seguranga e conformidade técnica das
edificagdes, com observancia rigorosa as normas técnicas da ABNT, as
diretrizes do Ministério das Cidades e as exigéncias legais aplicaveis;

¢ Inviabilidade técnica e operacional da execugao direta das obras pela equipe
do Municipio, considerando a escala do empreendimento, a necessidade de
gerenciamento de prazos, controle de qualidade, logistica de suprimentos,

seguranga no canteiro de obras e cumprimento de requisitos legais;
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e Conformidade com os principios da administracdo publica, em especial os da
legalidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e impessoalidade,
mediante realizagdo de procedimento licitatério competitivo que assegure a
contratagdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo;

e Estimulo a economia local e regional, com a geragao de empregos diretos e
indiretos, movimentagdo do setor da construgdo civil e fortalecimento de
cadeias produtivas envolvidas com materiais e servicos do segmento
habitacional.

Além do aspecto técnico, a presente iniciativa possui elevado valor social e
estratégico, pois:

e Atende as prioridades das politicas publicas de habitagdo, combate a
pobreza e inclusao social;

e Contribui para a valorizagdo urbana e regularizacdo fundiaria das areas de
implantacao;

e Reduz a presséo sobre areas irregulares ou insalubres, evitando ocupagdes
precarias;

e Reflete o compromisso institucional do Municipio com o desenvolvimento
sustentavel e a justica social.

Por fim, destaca-se que a adequada contratagcao da empresa executora é condicao
essencial para a liberagdo dos recursos federais, conforme exigéncias do Programa
Minha Casa, Minha Vida e dos instrumentos juridicos firmados.

Diante do exposto, e considerando a natureza técnica, social e legal do
empreendimento, € plenamente justificada e necessaria a contratagcédo de empresa
especializada em engenharia civil para a construgdo das 40 (quarenta) unidades
habitacionais no Municipio Pederneiras/SP, garantindo a correta execugédo do
Termo de Compromisso n°. 987341/2025/MCIDADES/CAIXA, com beneficios

diretos a populagao e a politica municipal de habitacao.

2.2. Adequacgao:
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A Contratacdo de empresa especializada no ramo de construgdo civil para
execucao de obras e servicos de engenharia para construgdo de unidades
habitacionais, objeto deste Termo de Referéncia, é essencial para diminuir o déficit
habitacional do municipio, além de que proporcionara um ambiente digno de
habitacdo as familias em situagao de vulnerabilidade habitacional.

Os servigos a serem realizados estdo no projeto e memorial descritivo em anexo,
sendo que a contragcdo de uma empresa especializada é viavel e fundamental para
este municipio, garantindo a qualidade nos servigos prestados a populagao.
Ademais, a contratacdo de empresa especializada permite ao municipio através
contratagao/execugao indireta, aproveitar os beneficios decorrentes da experiéncia,
do conhecimento técnico e dos equipamentos especializados da empresa,

permitindo a realizacido dos servigos de forma mais eficiente e de melhor qualidade.

2.3. Proporcionalidade:

A contratacdo visa a construgcdo de unidades habitacionais no Municipio de
Pederneiras destinadas a familias cuja renda bruta familiar mensal esteja
enquadrada na Faixa Urbano 1.

A construcdo de novas unidades habitacionais no municipio proporcionara
condigdes dignas de moradia para familias que se encontram em situagdo de
vulnerabilidade habitacional.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A construgcdo se dara de conformidade com o previsto nos projetos, memoriais
descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-
financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a
previsao para a concluséo e entrega das obras é de nove meses corridos, contados
a partir contados da emissao da ordem de servi¢o. A obra sera executada dentro do

perimetro urbano, facilitando os deslocamentos, ligagdes provisorias e outros
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empecilhos que poderia haver, devido a localizagado geografica.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios € a
execugao dos servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes
que |Ihe forem feitas pela Fiscalizacao pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagéo das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgcdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de

Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos
na execucao das obras e servigos, bem como sera a unica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda
que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente
de falha técnica devidamente comprovada na execugcdo da obra, sendo
responsavel pela seguranga e solidez dos trabalhos executados, conforme

preceitua o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Regulamentacao e informagdes gerais:

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 4.228, DE 27 DE JANEIRO DE 2025 - Que

dispde sobre isencao de IPTU.

LEI FEDERAL N° 14.620, DE 13 DE JULHO DE 2023 - Dispde sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida.

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo
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técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de construgéo, sendo exigido no

minimo:
|. Construcao de edificagdo = 2.192,40m?

Comprovagao minima exigida (50%) = 1.096,20 m?

Il. Execucédo de radier =2.192,40m?
Comprovagao minima exigida (50%) = 1.096,20 m?

[1l. Alvenaria cerdmica 9x19x19 cm ou semelhante = 4.521,80m?

Comprovagao minima exigida (50%) = 2.260,90 m?

I\VV. Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm — montagem = 2.612,00 kg
Comprovagao minima exigida (50%) = 1.306 kg

V. Pintura interna com tinta acrilica = 4.664,40 m?

Comprovagao minima exigida (50%) = 2.332,20 m?

VI. Fabricagao e instalagao de tesoura em madeira = 80,00 unidades

Comprovagao minima exigida (50%) = 40,00 unidades
VII. Estrutura de cobertura (madeira/telha ceramica) = 2.645,66 m?;

Comprovagao minima exigida (50%) = 1.322,83 m?

Os demais documentos necessarios serao inseridos no edital da licitagcao.

A Vvisita técnica é OBRIGATORIA, e devera ser agendada pelo e-mail
smdu@pederneiras.sp.gov.br ou pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano (14) 99724-5161. Assegura-se a disponibilizagcéo de datas
e horarios diferentes para eventuais interessados, nos termos do artigo 63, § 4°, da
Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitagbes e Contratos

Administrativos).

A visita técnica nao constitui mera formalidade, mas sim uma etapa essencial de

responsabilidade técnica prévia, que objetiva assegurar que a empresa proponente:
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e Tenha pleno e direto conhecimento das condigdes reais do local, incluindo a
localizagdo do canteiro, aspectos como topografia, caracteristicas do solo,
existéncia de redes de infraestrutura, acessos, entorno urbano, areas de

interferéncia e restricbes ambientais;

e Avalie com precisado os desafios logisticos e operacionais da implantagdo do
canteiro de obras, como zoneamento de frentes de trabalho, areas de

circulagao de veiculos e armazenamento de materiais;

e Identifique inconsisténcias ou limitagbes nao evidentes nos projetos e
memoriais fornecidos, permitindo maior acuracia na precificacdo, na
definicho de métodos executivos e no planejamento fisico-financeiro da

proposta.

A auséncia de visita técnica pode resultar em propostas subdimensionadas,
excessivamente geneéricas ou tecnicamente incompativeis com as condigdes reais,

0 que aumenta significativamente o risco de:
e Necessidade de termos aditivos financeiros e prorrogag¢des de prazo;
e Paralisacdes de obra por imprevistos evitaveis;
e Inadimplemento contratual e consequente prejuizo a Administragéo Publica;

e Descontinuidade na aplicacdo dos recursos federais, vinculados a prazos e
marcos de fiscalizagado pactuados com o Ministério das Cidades e a Caixa

Econdmica Federal.

Em programas habitacionais que envolvem recursos do Or¢gamento Geral da Unido
e contrapartidas municipais, o rigor técnico no processo de contratagdo é
indispensavel para garantir o uso eficiente e transparente dos recursos publicos. A
exigéncia de visita técnica, portanto, reforca o comprometimento da Administragéo
com a economicidade, a legalidade, a qualidade da obra e a continuidade do

empreendimento sem interrupgdes ou passivos técnicos posteriores.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa

compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢gdes em que se desenvolvera a
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obra, € exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em

hipétese alguma, alegagbes da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensao, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo

de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios € a
execucdo dos servicos. Este representante devera prontamente atender as
comunicacodes que lhe forem feitas pela Fiscalizagao, pertinentes as Especificagcoes

Técnicas, contidas neste memorial.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Seguranga do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade
com a Portaria n° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e

Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a méo-de-obra para a execucao da
obra deverao assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construgdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que

prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serao
exigidos qualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os
servigos deverao respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs
em vigor, especificas de cada atividade, que sera instrumento da fiscalizagdo para
aceite e verificagdo dos servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
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by

todas as anotagdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo),

devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual

recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal
que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria
podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom

andamento dos servigos.

MATRIZ DE RISCO

1. A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes

da execucgao contratual:

1.1 Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma

qualidade da m&o-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 Manutencgao da segurancga da obra até o seu recebimento provisério, no que se
refere a roubos, furtos e depredagao/vandalismo, respondendo integralmente por

eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 As chuvas que eventualmente ocorrerdo no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejarao motivos para eventual
prorrogagao contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderao
ensejar prorrogagao de prazo contratual, desde que comprovadamente tenham
prejudicado o andamento dos trabalhos, a critério do Fiscal do contrato.

1.4 O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipétese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa

por infracdo a clausula contratual.

1.5 O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipétese nenhuma, por

despesas decorrentes de eventuais agdes trabalhistas ajuizadas durante ou
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posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual caso o Municipio seja

acionado judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.6 O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipétese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢ca maior ou caso fortuito.

1.7 A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentaria constante do Anexo Ill que venham a ser apurados no decorrer das
obras, mediante a apresentagao pela contratada de projeto executivo e memoria de

calculo, aplicar-se-&o as seguintes regras:

1.7.1 Caso a diferenga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a

contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.7.2 Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e
cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente

tiver que arcar.

1.7.3 Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova

licitagdo prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.7.4 Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por
concluir a execugao do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposic¢ao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),

abrindo mao do excedente.

1.7.5 Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.7.1 e 1.7.2
caso a quantidade de material necessaria a realizacdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situagcdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de
material utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por

infracao a clausula contratual.

1.8 Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais
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acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢des
contidas no artigo 125 da lei n® 14.133/21.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2. Nao poderao disputar licitagcdo ou participar da execucédo de contrato, direta ou

indiretamente:

2.1 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a

ele relacionados;

2.2 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando

a licitagc&o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.3 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada

de participar da licitacdo em decorréncia de sancgao que |he foi imposta;

2.4 Empresa que possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6érgéo
celebrante;

2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar

expressamente do edital de licitacao;

2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagcéo do

edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéao

12

@ (14) 3283-9570 9 Pago Municipal: Rua Siqueira Campos, S-64, @ www.pederneiras.sp.gov.br
@ atendimento@pederneiras.sp.gov.br Centro - Pederneiras/SP - CEP: 17.280-065 K1 (©) PrefeituraPederneiras



MUNICIPIO DE

'PEDERNEIRAS

de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢ées analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao

trabalhista.

Além dos critérios estabelecidos pelo artigo 14 da lei 14.133, de 1° de abril de 2021,
ainda nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugéo do contrato direta ou

indiretamente:
2.8 Construtor pessoa fisica.

2.9 Empresas que estejam constituidas sob a forma de regimes construtivos

alternativos, como os de ajuda mutua, autogestdo, mutirdo e similares;

4.1. Garantia:

A responsabilidade e a garantia pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados ou fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promocao de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto ajustado, devendo ser refeitos as suas

expensas os trechos que porventura apresentem qualquer deficiéncia.

O prazo de garantia sera de 5 anos, contados a partir da emissdo do termo de

recebimento definitivo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O objeto deste Termo de Referéncia sera executado no Municipio de
Pederneiras/SP, obedecidas as normas técnicas e de seguranga vigentes.

Esta descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais requisitos que deverao constar no edital de
licitagao.

O licitante vencedor devera executar e concluir os servigos no prazo de até 9 (nove)
meses, contados da emissao da ordem de servigo.

O prazo para inicio dos da execucao dos servigcos sera imediato, a partir da
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expedigao da ordem de servigos.

A ordem de servicos sera expedida apos a analise, conclusao e aceite da licitagao e
da autorizagdo do Ministério das Cidades para iniciarem as obras.

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal n°
5.413/2024.

5.1. Local de Execucgao:

Rua Terezinha Pinheiro Rozante, Pederneiras — SP.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagdo da obra:
e Fiscal do Contrato: Paulo Fernando Sampaio Galvao Filho

e Substituto do Fiscal do Contrato: Deivis Augusto Nachif Fernandes

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo
contratado.

Pedidos e requerimentos relativos a contratacdo deverdo ser encaminhados via e-
mail dos fiscais indicados, enquanto ndo implementado o peticionamento externo
do Sistema Sei Cidades. Apds a implementacédo do peticionamento externo do Sei
Cidades, sem prejuizo da comunicagao por e-mail, os requerimentos deverao ser
formalizados através dele.

E-mails: pgalvio@pederneiras.sp.gov.br

dnfernandes@pederneiras.sp.qov.br

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e o Decreto
Municipal n® 5.410/2024.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

A empresa vencedora do certame devera se cadastrar no portal transferegov para
envio da medigao via sistema, através dos links:

https://cadastro.transferegov.sistema.gov.br/ep-cadastro-web/cadastro/autocadastro

https://medicao.transferegov.sistema.gov.br/medicao

O fiscal da obra tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de
protocolizacdo do pedido, para liberar a medi¢cao dos servicos realizados.

Os pagamentos serdo efetuados conforme cronograma fisico-financeiro (CFF),
apdés a conclusao de cada etapal/parcela do mesmo, mediante aprovagao e
autorizacao para emissao da Nota Fiscal pela GIGOV.

Os pagamentos serdo realizados em até 20 dias corridos apds a apresentagao a
Secretaria de Financas, da Nota Fiscal, acompanhada do relatério de medigcao
devidamente atestado pelo fiscal da obra, planilha de medicdo e documentagcao
necessaria (conforme contrato), mediante crédito em conta bancaria da empresa

contratada.

No corpo da Nota Fiscal obrigatoriamente devera constar:

Construcao de unidades habitacionais, no empreendimento / loteamento
denominado Conjunto Habitacional Pederneiras - L, no Municipio de
Pederneiras/SP.

Termo de Compromisso n°. 987341/2025/MCIDADES/CAIXA - Operagao
1106560-08.

Programa: Moradia Digna

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com

adocao do critério de julgamento pelo menor prego global.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O valor estimado da contratagdo é de R$ 5.924.855,33 (cinco milhdes novecentos e
vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e trés centavos),

alcancado através da planilha orcamentaria com base a tabela SINAPI referéncia
05/2025.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria:

REPASSE FEDERAL: Dotagao 985 — Vinculo detalhado n°. 05.100.0170
CONTRAPARTIDA: Dotagao 985 — Vinculo detalhado n°. 05.100.0001 — FEP

Unidade Orgamentaria: 02.22.02
Classificagao Funcional: 16.482.0099.1.076
Elemento de Despesa 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

11.DA SUBCONTRATACAO

A empresa CONTRATADA nao podera fazer a subcontratacdo de servigcos
essenciais (como fundagdes, estrutura de concreto armado, execugao de alvenaria
convencional). Ja os servigos relacionados ao acabamento da obra como:
serralheria, calheiro, esquadrias e vidros, pintura, gesso, forro e instalagbes
(elétrica, hidraulica, sanitaria) poderéo ser subcontratados.
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12. DA PUBLICIDADE

Para a comprovagao da publicidade em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, o

extrato do edital devera obrigatoriamente e cumulativamente ser publicado:
e No Portal Nacional de Contratagcbes Publicas (PNCP);

e No Diario Oficial da Unido ou do Estado ou do Distrito Federal ou do
Municipio, ou, no caso de consorcio publico, do ente de maior nivel entre

eles; e
e Em jornal diario de grande circulagao.

Os demais atos da licitacdo deverdao ser publicados no Portal Nacional de

Contratagbes Publicas (PNCP) e em Diario Oficial municipal.

Pederneiras/ SP, 30 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub LEONARDO ACOSTA
g Data: 14/01/2026 12:48:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO ACOSTA
Diretor de Infraestrutura e Obras
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