PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

Obra: CClI Delfina Trazzi Bertolini
Municipio: Pederneiras/SP
Endereco: R. Ricieri Mai, N° 0-945 - C.H. Maria Elena Pereira Bertolini
ANEXO V - CRONOGRAMA |
més més més meés
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.572,63 4,18% 100%
26.572,63
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGCOES 23.604,97 3,71% 100%
23.604,97
3 FUNDACOES 53.104,77 8,35% 100%
53.104,77
4 SUPERESTRUTURA 29.087,73 4,57% 10% 90%
2.908,77 26.178,96
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 30.157,79 4,74% 90% 10%
27.142,01 3.015,78
6 ESQUADRIAS 72.401,42 | 11,39% 40% 60%
28.960,57 43.440,85
7 SISTEMAS DE COBERTURA 62.779,86 9,87% 40% 60%
25.111,94 37.667,91
8 IMPERMEABILIZACAO 2.931,31 0,46% 30% 70%
879,39 - - 2.051,92
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 86.489,11 13,60% 30% 70%
25.946,73 60.542,38
10 SISTEMAS DE PISOS 49.554,91 7,79% 20% 50% 30%
9.910,98 24.777,45 14.866,47
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 23.450,48 3,69% 100%
23.450,48
12 INSTALACAO HIDRAULICA 6.700,68 1,05% 70% 30%
4.690,48 2.010,20
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 4.966,01 0,78% 60% 40%
2.979,60 1.986,40
14 INSTALACAO SANITARIA 7.756,01 1,22% 70% 30%
5.429,21 2.326,80
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 14.521,83 2,28% 40% 40% 20%
5.808,73 5.808,73 2.904,37
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 885,34 0,14% 100%
885,34
17 INSTALACOES ELETRICAS - 110V 33.168,91 5,22% 20% 30% 50%
6.633,78 9.950,67 16.584,46
18 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 384,44 0,06% 100%
384,44
19 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA 1.771,35 0,28% 25% 25% 50%
442,84 442,84 885,68 -
20 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPD/ 16.595,61 2,61% 40% 35% 25%
6.638,24 5.808,46 4.148,90
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 41.555,59 6,53% 50% 50%
20.777,79 20.777,79
22 ACESSO 43.312,00 6,81% 23% 23% 54%
9.961,76 9.961,76 23.388,48
23 SERVICOS FINAIS 4.152,93 0,65% 100%
4.152,93
Valores totais | 635.905,68 | 100,00%| 117.47513 |  173278,92 |  229.954,09 |  115.197,54 |
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