
OBRA: REFORMA DO MINI GINÁSIO DO BAIRRO ANTÔNIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          9.653,04 60% R$ 5.791,82 10% R$ 965,30 10% R$ 579,18 10% R$ 965,30 10% R$ 965,30
2 COBERTURA  R$        41.063,11 100% R$ 41.063,11 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
3 REVESTIMENTOS  R$        19.878,08 100% R$ 19.878,08 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
4 LOUÇAS E METAIS  R$        17.515,43 0% R$ 0,00 100% R$ 17.515,43 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
5 BANCOS E DRENAGEM  R$          8.261,75 0% R$ 0,00 100% R$ 8.261,75 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
6 PISO DA QUADRA  R$        23.429,23 0% R$ 0,00 100% R$ 23.429,23 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
7 PORTAS E ESQUADRIAS  R$          6.866,49 0% R$ 0,00 100% R$ 6.866,49 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
8 PINTURA INTERNA  R$        96.085,42 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 20% R$ 19.217,08 45% R$ 43.238,44 35% R$ 33.629,90
9 PINTURA EXTERNA  R$        37.552,27 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 25% R$ 9.388,07 40% R$ 15.020,91 35% R$ 13.143,30

10 REDES  R$        30.337,38 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 30.337,38 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
11 PLACAR ELETRONICO  R$        12.928,85 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 12.928,85
12 LIMPEZA FINAL  R$          3.968,68 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 3.968,68
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AVANÇO 22% AVANÇO 40% AVANÇO 60% AVANÇO 79% AVANÇO 100%
Pederneiras, 18 de Junho de 2026.
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LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, N° S-1102, NÚCLEO HABITACIONAL DR. ANTONIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP
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