
CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          18.539,52 41,00% R$ 7.601,20 12,00% R$ 2.224,74 12,00% R$ 2.224,74 12,00% R$ 2.224,74 12,00% R$ 2.224,74 11,00% R$ 2.039,35
2 PISO INTERTRAVADO  R$        115.223,51 33,00% R$ 38.023,76 33,00% R$ 38.023,76 34,00% R$ 39.175,99
3 CONCREGRAMA  R$        220.932,63 33,00% R$ 72.907,77 33,00% R$ 72.907,77 34,00% R$ 75.117,09
4 CALÇADAS EM CONCRETO  R$          91.209,94 33,00% R$ 30.099,28 33,00% R$ 30.099,28 34,00% R$ 31.011,38
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  R$            2.627,54 33,00% R$ 867,09 33,00% R$ 867,09 34,00% R$ 893,36
6 FAIXA ELEVADA EM CONCRETO  R$          36.553,54 33,00% R$ 12.062,67 33,00% R$ 12.062,67 34,00% R$ 12.428,20
7 MOBILIÁRIO URBANO  R$          54.713,56 24,07% R$ 13.169,55 25,00% R$ 13.678,39 25,00% R$ 13.678,39 25,93% R$ 14.187,23
8 QUADRA POLIESPORTIVA  R$        238.028,87 33,00% R$ 78.549,53 33,00% R$ 78.549,53 34,00% R$ 80.929,82
9 QUADRA DE BASQUETE  R$        141.384,23 33,00% R$ 46.656,80 33,00% R$ 46.656,80 34,00% R$ 48.070,64

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          46.601,56 33,00% R$ 15.378,51 33,00% R$ 15.378,51 34,00% R$ 15.844,53
11 ARBORIZAÇÃO  R$          30.693,02 100,00% R$ 30.693,02

TOTAL 996.507,92R$           161.561,77R$     156.185,31R$     174.020,33R$     156.487,97R$     156.487,97R$     191.764,58R$        
TOTAL C/ BDI 21 % 1.205.774,58R$       195.489,74R$     188.984,22R$     210.564,60R$     189.350,44R$     189.350,44R$     232.035,14R$        

TOTAL ACUM. 195.489,74R$     TOTAL ACUM. 384.473,96R$     TOTAL ACUM. 595.038,56R$     TOTAL ACUM. 784.389,00R$     TOTAL ACUM. 973.739,44R$     TOTAL ACUM. 1.205.774,58R$     
AVANÇO 16% AVANÇO 32% AVANÇO 49% AVANÇO 65% AVANÇO 81% AVANÇO 100%

Pederneiras, 15 de Julho de 2026

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis
OBRA E LOCAL: Equipamento – Construção de área de esportes e lazer (parque infantil, mobiliário urbano, área esportiva, iluminação, arborização, acessibilidade e serviços correlatos) no Bairro Vila Ruiz com Habitação de Interesse Social
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês

TOTAL MÊS TOTAL MÊS TOTAL MÊS TOTAL MÊS TOTAL MÊS TOTAL MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

__________________________________________
Resp. Técnico: Raphael Tramonte Leme

Engenheiro Civil CREA 5069465124

_______________________________
________

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras


		2026-07-31T10:02:26-0300
	RAPHAEL TRAMONTE LEME:36414339830


		2026-07-31T11:12:17-0300
	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814




