
ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$

1 CASA DA SOLIDARIEDADE  R$                        34.132,83 

1.1 Serviços Preliminares  R$                          5.877,59 55% R$ 3.232,67 45% R$ 2.644,91

1.2 Demolição  R$                          2.409,79 100% R$ 2.409,79 0% R$ 0,00

1.3 Piso  R$                        21.403,40 60% R$ 12.842,04 40% R$ 8.561,36

1.4 Pintura  R$                          4.017,11 0% R$ 0,00 100% R$ 4.017,11

1.5 Desmobilização e limpeza  R$                              424,94 0% R$ 0,00 100% R$ 424,94

TOTAL 34.132,83R$                            TOTAL MÊS 18.484,51R$        TOTAL MÊS 15.648,32R$        

TOTAL ACUM. 18.484,51R$        TOTAL ACUM. 34.132,83R$        

Pederneiras, 26 de janeiro de 2024 AVANÇO 54% AVANÇO 100%

2 mês1 mês

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, N° O-710 - VILA SCHIAVON

OBRA: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DO SALÃO - CASA DA SOLIDARIEDADE
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