
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        3.510,32 100% R$ 3.510,32
2 LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO  R$        4.009,99 100% R$ 4.009,99
3 GUIAS  R$        3.943,43 100% R$ 3.943,43
4 PISOS  R$      42.155,00 100% R$ 42.155,00
5 GRAMA  R$        3.713,49 100% R$ 3.713,49
6 PONTO DE HIDRATAÇÃO  R$        3.741,78 100% R$ 3.741,78

61.074,01R$        
TOTAL 
MÊS

61.074,01R$   

TOTAL 
ACUM.

61.074,01R$   

AVANÇO 100%

Pederneiras, 17 de Abril de 2024.

1 mês

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS

TOTAL

LOCAL: CONFLUENCIA ENTRE A RUA ANTONIO LOURENÇO DE MOURA, RUA FRANCISCO MORENO                                         
URTADO E RUA MANOEL M. MINGORANCE DISTRITO DE VANGLÓRIA - PEDERNEIRAS/SP
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