
OBRA: AUMENTO DE CARGA COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ROZANTE, Nº S-1010, N. H. PAULO DARVI REGHINI- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.671,70R$              100% R$ 2.671,70 0% R$ 0,00
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            83.680,71 60% R$ 50.208,42 40% R$ 33.472,28
3 ALVENARIA E CALÇAMENTO  R$                 911,58 0% R$ 0,00 100% R$ 911,58

TOTAL 87.264,00R$            TOTAL MÊS 52.880,13R$       TOTAL MÊS 34.383,87R$     
TOTAL ACUM. 52.880,13R$       TOTAL ACUM. 87.264,00R$     
AVANÇO 61% AVANÇO 100%

1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

________________________________________
Resp. Técnico: Alex Tincani Pacheco

Engenheiro Eletricista CREA 5069710529

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

____________________________________
Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

Engenheiro Civil CREA 5070351790


