
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

 Cronograma  Programa  Modalidade
 Objeto Contratado                                                  ANEXO V

X  Global    Individual DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL REVESTIMENTO DE CANAIS Canalização do Córrego do Monjolo entre a Rua Rio Branco e Rua Benjamim 
Monteiro

 Agente financeiro  Proponente  Valor do repasse - R$  Valor da Contrapartida - R$  Previsão p/início das obras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  97.500,00  133.437,44   01  / 12 /  2008

 Localização do empreendimento

Córrego do Monjolo entre as Ruas Rio Branco e Rua Benjamim Monteiro –  centro -  Pederneiras - SP

Tipo de serviço

Execução de canalização com colocação de gabião tipo caixa e colocação de colchão  reno

 Item  Discriminação dos 
serviços

Peso  Vl. Obras/Serviços  Mês 01    Mês 02   Mês 03  Mês 04  

 %  R$  Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.704,00 1.704,00                                                    
2 REGUL. DA SUPERFÍCIE      49.178,94 24.178,94 24.589,47                                    
3 CANAL EM GABIÃO      180.054,50 32.500,00 18.596,21 32.500,00 19.889,68 32.500,00                
4                                                                     
5                                                                     

Total  Simples 100 230.937,44       32.500,00 44.479,15 32.500,00 44.479,15 32.500,00 44.479,14                    

 Acumulado 100 230.937,44 32.500,00 44.479,15 65.000,00 88.958,30 97.500,00 133.437,44                    

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

  13  /   11   / 2008
Data Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 v01  micro


