CAIXA

Cronograma

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Modalidade

Objeto Contratado

ANEXO V

X | Global Individual DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL REVESTIMENTO DE CANAIS Canalizagao do Cdrrego do Monjolo entre a Rua Rio Branco e Rua Benjamim
Monteiro
Agente financeiro Proponente Valor do repasse - R$ Valor da Contrapartida - R$ Previsao pl/inicio das obras
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 97.500,00 133.437,44 01 /12 / 2008
Localizagdo do empreendimento
Cérrego do Monjolo entre as Ruas Rio Branco e Rua Benjamim Monteiro — centro - Pederneiras - SP
Tipo de servigo
Execucéo de canalizacdo com colocacdo de gabido tipo caixa e colocacdo de colchdo reno
ltem | Discriminagédo dos Peso | VI. Obras/Servigos| Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
servigcos
% R$ Concedente | Proponente % [Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.704,00 1.704,00
2 |REGUL. DA SUPERFICIE 49.178,94 24.178,94 24.589,47
3 [CANAL EM GABIAO 180.054,50 32.500,00 ([18.596,21 32.500,00 19.889,68 32.500,00
4
5
Total Simples 100 230.937,44 32.500,00 [44.479,15 32.500,00 [44.479,15 32.500,00 |44.479,14
Acumulado 100 230.937,44 32.500,00 [44.479,15 65.000,00 [88.958,30 97.500,00 |133.437,44

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

13 / 11 /2008
Data

Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 v01 micro




