
ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLI ESPORTIVA  
Previsão de Execução: 120 dias Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 120 dias após a emissão da OS
Local: EMEF DO NÚCLEO HAB. MARIA ELENA P. BERTOLINI
Regime de execução:  Administração indireta

Item Serviços 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.189,25 R$ 2.189,25

02 QUADRA 
R$ 25.000,00 R$ 25.946,61 R$ 50.946,61

03 INFRA-ESTRUTURA 
R$ 13.795,96 R$ 13.795,96

04 PILARES
R$ 22.752,00 R$ 22.752,00

05 COBERTURA
R$ 55.681,40 R$ 52.000,00 R$ 107.681,40

PLANO DE APLICAÇÃO 
Recurso próprio R$ 40.985,21 R$ 48.698,61 R$ 55.681,40 R$ 52.000,00 R$ 197.365,22
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