Prefeitura Municipal

J,Pederneiras

Trababbande Por Voc

ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: EXECUCAO DE QUADRA COBERTA POLI ESPORTIVA

Previsao de Execucao: 120 dias Inicio obra: Na data da emiss&o da OS Final obra: 120 dias apds a emissdo da OS
Local: EMEF DO NUCLEO HAB. MARIA ELENA P. BERTOLINI

Regime de execugado: Administracao indireta

Item Servigos 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.189,25 R$ 2.189,25
R$ 25.000,00 R$ 25.946,61 R$ 50.946,61
02 |QUADRA
R$ 13.795,96 R$ 13.795,96
03 |INFRA-ESTRUTURA
R$ 22.752,00 R$ 22.752,00
04 |PILARES
R$ 55.681,40 R$ 52.000,00 R$ 107.681,40
05 |COBERTURA

‘ PLANO DE APLICACAO

Recurso préprio | |R$ 40.985,21 | R$ 48.698,61 | R$ 55.681,40 | R$ 52.000,00

| R$ 197.365,22
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