Prefeitura Municipal

J,Pederneiras

Trakallbonde Por Vocé

ANEXO 1V
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO MUNICIPIO: DATA
UNIDADE DE ARTICULACAO COM MUNICIPIOS PEDERNEIRAS BASE
abril/ 2009
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
Recapeamento asfaltico INICIO: data da assinatura do convénio.
FINAL 90 dias a partir da data da
assinatura do convénio
ITEM SERVICO UNIDADE 1* ETAPA 2* ETAPA 3*ETAPA TOTAL
PERIODO 30 DIAS PERIODO 60 DIAS PERIODO DIAS
ExecUcA0 | 209 | EXECUCRO | iberagtorem | EXBCUCAO
. ~ . iberagdo: em
30 DIAS liberagdo: em | "3y 4 dias apartir | DIAS
30 dias a partir da aprovagio
da aprovagdo da Prestagdo
da Prestagdo de Contas.
de Contas.
1 Imprimadura Ligante M2 11.443,72 11.443,71 22.887,43
RS 19.454,32 19.454,31 38.908,63
2 Massa asfaltica pré misturado a quente M 11.443,72 11.443,71 22.887,43
CBUQ
RS 190.080,19 190.080,02 380.160,21
PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAL 175.000,00 175.000,00 350.000,00
RECURSOS PROPRIO 34.534,51 34.534,33 69.068,84
TOTAL 209.534,51 209.534,33 419.068,84
ASSINATURA

Martha Maria Ruiz Furlani Camilo CREA 060109333-0 ART n°92221220090395816

Obs. A 2" e demais parcelas sé serdo liberadas mediante medicio de obra,
prestaciio e aprovacio de contas das parcelas anteriores.
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