
ANEXO V - CRONOGRAMA
Cronograma Global - Programa Turismo no Brasil / Modalidade: Recuperação Instalações Prediais.

Tipo de serviço: Recuperação das Instalações Prediais do Projeto Prainha.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10

1 serviços preliminares  R$ 350,00  R$ 350,00 
2 fundações

2.1 fundações - estacas  R$ 1.648,00  R$ 1.648,00 
2.2  R$ 1.462,50  R$ 1.462,50 
3 estrutura 

3.1  R$ 759,00  R$ 759,00 
3.2  R$ 327,00  R$ 327,00 
3.3  R$ 195,00  R$ 195,00 
3.4 estrutura - colunas  R$ 1.638,00  R$ 737,10  R$ 900,90 
3.5 estrutura - vigas  R$ 1.537,50  R$ 685,00  R$ 852,50 
3.6 laje  R$ 487,80  R$ 487,80 
3.7 reforços estruturas (estacas, colunas e vigas)  R$ 3.200,00  R$ 1.280,00  R$ 1.920,00 
4 alvenaria

4.1 novas alvenarias  R$ 10.843,13  R$ 3.795,10  R$ 7.048,03 
4.2 demolições de alvenaria  R$ 134,30  R$ 134,30 
5 cobertura 

5.1 madeiramento convencional (tesouras / telhas cer.)  R$ 40.574,04  R$ 16.229,62  R$ 24.344,42 
5.2 telhas cerâmicas  R$ 9.519,29  R$ 9.519,29 
5.3  R$ 2.022,37  R$ 2.022,37 
5.4  R$ 600,00  R$ 600,00 
6
7 instalações elétricas (vide folha anexa com o detalhamento)  R$ 47.725,43  R$ 8.962,00  R$ 1.480,93  R$ 4.981,21  R$ 7.471,81  R$ 13.829,35  R$ 11.000,13 

8.1 esquadrias de madeira  R$ 6.845,50  R$ 1.642,00  R$ 5.203,50 
8.2 esquadrias de aço  R$ 15.429,80  R$ 3.466,80  R$ 11.963,00 
9 revestimentos

9.1 revestimento externo
9.1.1 chapisco  R$ 1.270,67  R$ 1.270,67 
9.1.2 reboco/massa única  R$ 5.600,38  R$ 1.224,20  R$ 2.488,20  R$ 1.887,98 
9.2 revestimento interno 

9.2.1 chapisco  R$ 480,84  R$ 480,84 
9.2.2 reboco/massa única  R$ 2.119,27  R$ 1.855,20  R$ 264,07 
9.2.3 azulejos  R$ 29.657,49  R$ 8.554,30  R$ 21.103,19 
9.2.4 retirada de revestimentos cerâmicos  R$ 5.170,55  R$ 5.170,55 

10 vidros  R$ 6.703,13  R$ 6.703,13 
11 pisos

11.1  R$ 2.078,14  R$ 2.078,14 
11.2 piso cerâmico 40x40 cm PEI 5 cor clara  R$ 15.271,93  R$ 4.788,50  R$ 10.483,44 
11.3 retirada de revestimentos cerâmicos  R$ 1.610,14  R$ 1.610,14 
12 pintura  R$ 17.433,20  R$ 6.898,20  R$ 10.535,00 
13 serviços complementares - limpeza geral (incluso áreas externas)  R$ 1.305,59  R$ 1.305,59 

TOTAL  R$ 234.000,00  R$ 12.556,80  R$ 5.812,20  R$ 10.553,93  R$ 21.973,85  R$ 40.306,22  R$ 24.099,32  R$ 15.687,56  R$ 37.051,78  R$ 36.414,49  R$ 29.543,85 

Valor total dos serviços: R$ 234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil reais).

Pederneiras, 04 de Abril de 2008.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 5060592178/D

Diretor de Divisão de obras públicas

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal - Proponete Prefeitura Municipal de Pederneiras
Localização do Empreeendimento: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros s/n - Pederneiras-SP.

fundações - vigas baldrame

pilares eucalípto trat. 25 cm - h=3,50 m
pilares eucalípto trat. 25 cm - h=4,50 m
pilares eucalípto trat. 25 cm - h=6,00 m

calhas e rufos em chapa aço galvanizado
dômus acrílico
instalaçoes hidráulicas - a ser executado pela PMP

contrapiso em concreto 
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