Prefeitura Municipal

FiPederneiras

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TITULO: PROJETO PARA CONSTRUGAO DE UM CENTRO COMUNITARIO CIDADE NOVA

LOCAL: RUA KATAZ RAZUK S/IN - BAIRRO CIDADE NOVA

Rtem |servico valor R$ 1° més R$ 1°més % |2° més R$ 2° més % 3° més R$ 3°més % |4° més R$ 4° més % |5° més R$ 5° més % 6° més R$ 6° més % 7° més R$ 7° més % 8° més R$ 8° més %
1 |fundagoes R$ 9.476,31 R$ 9.476,31| 100,00%
2 |estruturas R$ 19.475,26 R$ 1.947,52| 10,00% R$ 4.868,82 25,00% R$ 4.868,82 25,00% R$ 7.790,10 40,00%
3 [alvenaria R$ 6.971,81 R$ 2.788,72 40,00% R$ 2.788,72 40,00% R$ 1.394,36 20,00%
4 |cobertura R$ 20.589,26 R$ 6.176,78 30,00% R$ 14.412,48 70,00%
5 linst. Hidraulicas

5.1 |esgoto R$ 4.502,38 R$4.502,38| 100,00%

5.2 |agua fria R$ 8.039,54 R$ 2.411,86 30,00% R$ 5.627,68 70,00%

5.3 |aguas pluviais R$ 620,64 R$ 620,64 100,00%

5.4 l|aparelhos e metais R$ 3.217,62 R$ 3.217,62| 100,00%
6 |inst. Eléricas R$ 12.156,72 R$ 1.823,51 15,00% R$ 3.039,18 25,00% R$ 3.039,18 25,00% R$ 4.254,85| 35,00%
7 |revestimentos R$ 30.082,03 R$ 5.324,55 18,00% R$ 13.361,76 44,00% R$ 5.697,86 19,00% R$ 5.697,86 19,00%

8 ias R$ 2.991,25 R$ 2.991,25 100,00%
9 |divisérias R$ 2.550,24 R$ 2.550,24| 100,00%

10 |pintura R$ 6.189,40 R$ 6.189,40 | 100,00%

11 |vidros R$ 1.031,86 R$ 1.031,86| 100,00%

12 |grama R$ 4.178,65 R$ 4.178,65| 100,00%

13 |alambrados R$ 11.172,24 R$ 11.172,21 100,00%

Ri 143.245.21 Rﬁ 13.247.34 R§ 7.657.54 Ri 7.657.54 R$ 23.724.97 R$ 45.860.73 Ri 14.937.43 R§ 11.287.28 Ri 18.872.38
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