
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CIDADE: Pederneiras/SP

ITEM SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL R$
1 Serviços Preliminares R$ 294,30 R$ 294,30
2 Movimento de terra R$ 246,00 R$ 246,00
3 Fundações R$ 1.717,00 R$ 1.717,00
4 Infra-estrutura R$ 1.864,20 R$ 1.864,20
5 Superestrutura R$ 4.200,00 R$ 1.686,90 R$ 5.886,90
6 Alvenaria R$ 3.336,80 R$ 3.336,80
7 Esquadrias R$ 1.170,80 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 4.170,80
8 Cobertura R$ 3.860,20 R$ 5.000,00 R$ 8.860,20
9 Instalação Hidráulica R$ 1.850,10 R$ 603,00 R$ 2.453,10
10 Instalação Elétrica R$ 462,30 R$ 700,00 R$ 800,00 R$ 1.962,30
11 Pisos R$ 4.000,00 R$ 2.248,00 R$ 6.248,00
12 Revestimentos R$ 2.000,00 R$ 3.230,40 R$ 5.230,40
13 Vidros R$ 393,00 R$ 393,00
14 Pintura R$ 2.950,40 R$ 2.950,40
15 Muro R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
16 Calçada R$ 2.850,00 R$ 2.850,00
17 Serviços Complementares R$ 450,00 R$ 450,00

TOTAL R$ 8.321,50 R$ 8.883,90 R$ 8.483,20 R$ 8.200,00 R$ 8.381,40 R$ 7.723,40 49.993,40

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2008.

________________________________________ ________________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

LOCAL: Rua Ricieri Mai, nºO-945 - Conjunto Habitacional "Maria Elena Pereira Bertolini

OBRA: Ampliação da Creche do Conjunto Habitacional Maria Elena Pereira Bertolini

Antônio Carlos Valineti
Engenheiro Civil CREA n.º 060054320 5
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