
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 11 QUIOSQUES E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PROJETO PRAIA MUNICIPAL
LOCAL: ROD. CMDTE. JOÃO RIBEIRO DE BARRAS S/N (MARGEM DO RIO TIÊTE).
CIDADE: PEDERNEIRAS

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL TOTAL 11 UNIDADES MÊS 01 % MÊS 01 R$ MÊS 02 % MÊS 02 R$ MÊS 03 % MÊS 03 R$

1 cobertura
1.1 17,60 M2  R$ 35,13  R$ 618,29  R$ 6.801,17 100,00%  R$ 6.801,17 
1.2 17,60 M2  R$ 10,47  R$ 184,27  R$ 2.026,99 100,00%  R$ 2.026,99 

2 estrutura
2.1 4,00 PÇ  R$ 112,00  R$ 448,00  R$ 4.928,00 100,00%  R$ 4.928,00 
2.2 vigamento 10x30 cm em peroba 12,00 ML  R$ 48,60  R$ 583,20  R$ 6.415,20 80,00%  R$ 5.132,16 20,00%  R$ 1.283,04 

3 aparelhos: pia 1,65 m granito, torneira, sifão válvula e complementos 1,00 VB  R$ 349,30  R$ 3.842,30 100,00%  R$ 3.842,30 

4 9,00 M2  R$ 97,50  R$ 877,50  R$ 9.652,50 100,00%  R$ 9.652,50 

5 instalações hidráulicas
5.1 esgoto 1,00 VB  R$ 141,00  R$ 1.551,00 75,00%  R$ 1.163,24 25,00%  R$ 387,75 
5.2 água fria - ligações 1,00 VB  R$ 224,00  R$ 2.464,00 100,00%  R$ 2.464,00 
5.3 rede de água fria 1,00 VB  R$ 195,00  R$ 2.145,00 100,00%  R$ 2.145,00 

6 instalações elétricas
6.1 1,00 VB  R$ 105,00  R$ 1.155,00 100,00%  R$ 1.155,00 
6.2 tomadas e enfiação 1,00 VB  R$ 119,30  R$ 1.312,28 100,00%  R$ 1.312,28 
6.3 iluminação 1,00 VB  R$ 82,50  R$ 907,50 100,00%  R$ 907,50 
6.4 rede elétrica - ligações 1,00 VB  R$ 218,21  R$ 2.400,31 100,00%  R$ 2.400,31 

7 pintura 
7.1 envernizamento de madeiras (telhado, piso, banco e estruturas) 43,20 M2  R$ 7,63  R$ 329,62  R$ 3.625,78 80,00%  R$ 2.900,62 20,00%  R$ 725,16 
7.2 impermeabilização do telhado 17,64 M2  R$ 5,90  R$ 104,08  R$ 1.144,84 100,00%  R$ 1.144,84 
7.3 pintura de tijolos aparentes (impermeabilização) 7,00 M2  R$ 5,90  R$ 41,30  R$ 454,30 100,00%  R$ 454,30 

8 1,00 VB  R$ 1,00  R$ 850,00  R$ 9.350,00 70,00%  R$ 6.545,00 30,00%  R$ 2.805,00 

9 paisagismo
9.1 180,00 UNID.  R$ 100,00  R$ 18.000,00 50,00%  R$ 9.000,00 50,00%  R$ 9.000,00 
9.2 125,00 UNID.  R$ 60,00  R$ 7.500,00 55,00%  R$ 4.125,00 45,00%  R$ 3.375,00 
9.3 84,00 UNID.  R$ 30,00  R$ 2.520,00 100,00%  R$ 2.520,00 
9.4 83,00 UNID.  R$ 15,00  R$ 1.245,00 100,00%  R$ 1.245,00 
9.5 250,00 UNID.  R$ 12,00  R$ 3.000,00 100,00%  R$ 3.000,00 

TOTAL  R$ 92.441,16 
VALOR TOTAL - NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS..  R$ 10.060,16  R$ 49.516,87  R$ 32.864,13 
OBSERVAÇÕES: VER PROJETO ARQUITETÔNICO - CUSTOS ESTIMATIVOS
Pederneiras, 15 de Janeiro de 2008.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeitura Municipal de Pederneiras

madeiramento (vigotas peroba 6X12 cm e ripas).
telhas cerâmicas tipo româna

pilares em madeira eucalípto tratado diâm.=20cm e h=2,50 m

piso em deck de itaúba (10 cm largura) aparelhado

conduites e caixinhas

churrasqueiras em tijolos aparentes - larg. 1,00 metro

coqueiros jerivá
palmeira areka
buguenvile
tumbergia azul
lantana (cx. C/ 12 unidades

Luis Otávio Maciel Chacon
Arquiteto - Crea 5060592178/D
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