Prefeitura Municipal

J,Pederneiras
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MUNICIPIO: DATA BASE
PEDERNEIRAS JUNHO-09
OBRA: PRAZO PROPOSTO
REFORMA DE POSTO DE SAUDE PARA ADEQUACAO DE INICIO: data da assinatura do convénio.
DISPENSARIO
FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICO UNL 1° ETAPA 2* ETAPA 3*ETAPA TOTAL
PERIODO 30 PERIODO 30 PERIODO 30 90 DIAS
DIAS DIAS DIAS
01 DEMOLICAO RS R$ 2.560,00 R$ 2.560,00
02 ALVENARIA R$ R$ 2.113,68 R$2.113,68
03 CONCRETO ARMADO EST. R$ R$ 4.400,00 R$ 4.400,00
04 REFORMA TELHADO/COBERT. R$ R$ 2.000,00 R$ 5.700,00 R$ 7.700,00
05 FORRO R$ R$ 2.282.80 R$ 2.282,80
06 REVESTIMENTO- REBOCO RS R$ 2.575,80 R$ 2.575,80
07 PISOS R$ R$ 2.361,20 R$ 2.361,20
08 ESQUADRIAS R$ R$ 3.238,00 R$ 3.238,00
09 VIDROS R$ R$ 368,52 R$ 368,52
10 INSTALACAO ELETRICA R$ R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
11 LIGACAO DE AGUA R$ R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
12 PINTURA R$ R$ 2.850,00 R$ 2.850,00
13 LIMPEZA R$ R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
RECURSOS PROPRIO
TOTAL R$ 11.073,68 R$ 12.387,00 R$ 11.539,32 R$ 35.000,00

Arq. Luis Otavio Maciel Chacon
CREA 5060592178




	DATA BASE
	PRAZO PROPOSTO
	ITEM
	SERVIÇO
	UNI.

	TOTAL


