
ANEXO IV
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

 Cronograma  Programa  Modalidade  Objeto Contratado

X  Global    Individual Programa Esporte e Lazer na Cidade Administração indireta Implantação e modernização de infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer

 Agente financeiro  Proponente  Valor do repasse - R$  Valor da Contrapartida - R$  Previsão p/início das obras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  40.000,00  37.810,64   01  /  04  /  2008

 Localização do empreendimento

Praça Adelmo Frascareli localizada na Rua Belmiro Pereira esquina com a Rua Riachuelo – centro -  Pederneiras - SP

Tipo de serviço

Cobertura de quadra existente                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO IV
 Item  Discriminação dos 

serviços
Peso  Vl. Obras/Serviços  Mês 01    Mês 02   Mês 03  Mês 04  

 %  R$  Concedente  Proponente  % Concedent
e

 Proponente  %  Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %

1 Serviços Preliminares 2,69 2.000,00 1.028,20 971,80 2,69                                                                               
2 Infra estrutura 13,84 11.849,32 6.091,74 5.757,58 13,84                                                                               
3 Pilares 11,74 9.609,60 4.940,30 4.669,30 11,74                                                                               
4 Cobertura 71,73 54351,72 7.939,76 7.506,64 21,73 20.000,00 18.905,32 50,00                                                     

Total  Simples 100 77.810,64 20.000,00 18.905,32 50,00 20.000,00 18.905,32 50,00                                                     

 Acumulado 100 77.810,64 20.000,00 18.905,32 50,00 40.000,00 37.810,64 100,00                                                     

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

  12   /  02   / 2008
Data Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 v01  micro


