ANEXO IV

CAIXA

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Cronograma

Programa ‘ Modalidade | Objeto Contratado
Global |:| Individual Programa Esporte e Lazer na Cidade Administracéo indireta Implantacdo e modernizacdo de infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer
Agente financeiro Proponente Valor do repasse - R$ Valor da Contrapartida - R$ Previsao pl/inicio das obras
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 40.000,00 37.810,64 01 / 04 / 2008
Localizagdo do empreendimento
Praca Adelmo Frascareli localizada na Rua Belmiro Pereira esquina com a Rua Riachuelo — centro - Pederneiras - SP
Tipo de servigo
Cobertura de quadra existente AN EXO IV
Item Discriminagéo dos Peso | VI. Obras/Servigos | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
servigos
% R$ Concedente | Proponente % Concedent| Proponente | % Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | %
e
1 Servigos Preliminares 2,69 2.000,00 1.028,20 971,801 2,69
2 Infra estrutura 13,84 11.849,32 6.091,74 5.757,58| 13,84
3 [Pilares 11,74 9.609,60 4.940,30 4.669,30( 11,74
4 |Cobertura 71,73 54351,72 7.939,76 7.506,64( 21,73| 20.000,00] 18.905,32| 50,00
Total Simples 100 77.810,64| 20.000,00 18.905,32| 50,00| 20.000,00f 18.905,32| 50,00
Acumulado 100 77.810,64| 20.000,00 18.905,32| 50,00| 40.000,00] 37.810,64|100,00

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

12/ 02 /2008

Data

Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 vO1 micro



