CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV

Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: CONSTRUCAO DE PRACA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONOR MENDES DE BARROS
Inicio obra: Data da emissdo do OS

Previsao de Execucao:

Final obra: 90 dias apds a emissédo do OS

Local: PCA CONJ.HAB. LEONOR MENDES DE BARROS, ENTRE AS RUAS MAURO MARTINI E NAPOLEAO FRACAROLI.
Regime de execucgao: parte empreitada (administragado indireta) e parte administragao direta

ltem Servicos 12 etapa - 30% 22 etapa — 30% 32 etapa - 40% Total: - 100%
Unidades | Prazo de execugao: _30_dias Prazo de execugdo: _30_ dias Prazo de execugéo: _30_ dias
m2 2.865,97 2.865,97
01 | TERRAPLANAGEM RS 2.000.0 2.000.0
% 100 1,59
ml 521,07 521,07
02 |GUIAS PARA JARDIM R$ 5.210,70 5.210,70
% 100 4,14
ml 110,05 110,05
03 | GUIAS DA CALCADA R$ 1.711,80 1.711,80
% 100 1,36
m? 930,91
04 | CAMINHOS/CALCADAS R$ 22.584,89 23.960,61 46.545,50
% 48,52 51,48 36,96
m?2 100,00 100,00
05 |CAMPO DE MALHA R$ 4.500,00 4.500,00
% 100 3,57
m?2 200,00 200,00
06 |QUADRA VOLEI DE AREIA R$ 7.780,00 7.780,00
% 100 6,18
un 22
07 |QUIOSQUES/BANCOS R$ 1.540,23 14.623,12 16.163,35
% 9,53 90,47 12,84
un 22




R$ 20.631,33 20.631,33
% 100 16,38
ml 106,51 106,51
09 |ALAMBRADO R$ 6.273,44 6.273,44
% 100 4,98
Un 8 8
10 |PLAYGROUND R$ 9.159,40 9.159,40
% 100 7,27
vb vb Vb
11 | PAISAGISMO R$ 5.960,60 5.960,60
Y% 100 4,73
PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recurso estadual 30.224,66 30.224,67 40.299,56 100.748,90
Recurso proprio (contrapartida PM) 7.556,17 7.556,17 10.074,89 25.187,22
TOTAL 37.780,83 37.780,84 50.374,45 125.936,12
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