
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO - ANEXO IV
Município: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: BENFEITORIAS EM COMPLEXO POLIESPORTIVO NO NÚCLEO HABITACIONAL MICHEL NÊME
Previsão de Execução: Início obra: Na data da emissão da OS Final obra: 90 dias após a emissão da OS
Local: NÚCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME, RUA JOÃO BATISTA LEMOS
Regime de execução: Indireto

Item Serviços
Unidades

1ª etapa 
Prazo de execução:  30 dias

2ª etapa 
Prazo de execução: 30 dias

3ª etapa 
Prazo de execução: 30 dias

Total: 

01 QUADRA
m² 787,50 787,50
R$ 48.658,20 48.658,20
% 100% 100%

02 ARQUIBANCADA
m² 122,80 122,80
R$ 8.400,00 8.400,00
% 100% 100%

03 PISTA PARA CAMINHADA 
m 400,00 400,00
R$ 16.240,00 16.240,00
% 100% 100%

04 BANCO DE RESERVAS
m² 44,10 44,10
R$ 7.456,00 7.456,00
% 100% 100%

05 REPOSIÇÃO DE ALAMBRADO
m² 702,00 702,00
R$ 13.638,00 13.638,00
% 100% 100%

06 PAISAGISMO
m² 787,50 787,50
R$ 12.859,20 12.859,20
% 100% 100%

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recurso estadual 41.406,80 32.096,00 26.497,20 100.000,00

Recurso próprio (contrapartida PM) 7.251,40 7.251,40
TOTAL 48.658,20 32.096,00 26.497,20 107.251,40
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