CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: CONSTRUGAO DE PRAGA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI

Previsao de Execucao:

Inicio obra: Na data da emissdo da OS Final obra: 90 dias apds a emissao da OS
Local: PCA CONJ.HAB. MARIA HELENA PEREIRA BERTOLINI, ENTRE AS RUAS RICIERI MAI, CLARICE SOUZA FRANCO DA ROCHA E AVENIDA JOSE PEREIRA

ANEXO Vi

(JUCA).
Regime de execucéo:
ltem Servigos 12 etapa - 30% 22 etapa — 30% 32 etapa — 40% Total: - 100%
Unidades | Prazo de execugéo: 30 dias Prazo de execugéo: 30 dias Prazo de execugéo: 30 dias
m2 6.927,96 6.927,96
01 | TERRAPLANAGEM RS 152415 1524.15
% 100 1,20
M2 947,39 770,86 1.718,25
02 |CAMINHOS/ CALCADAS R$ 23.175,85 9.470,90 32.646,75
% 70,99 29,01 25,69
M2 100,00 100,00
03 | CAMPO DE MALHA R$ 4.500,00 4.500,00
% 100 3,54
M2 200,00 200,00
04 | QUADRA DE VOLEI DE AREIA R$ 7.780,00 7.780,00
Y% 100 6,12
vb Vb
05 |QUIOSQUES/BANCOS R$ 13.430,28 8.209,39 6.223,67 27.863,34
% 48,20 29,46 22,34 21,92
. vb Vb
06 | ILUMINAGAO R$ 8.169,99 8.880,56 17.050,55
Y% 47,92 52,08 13,41
un 9,00 9,00
07 |PLAYGROUND R$ 12.401,14 12.401,14
% 100 9,76




vb Vb
08 | PAISAGISMO R$ 23.335,00 23.335,00
% 100 18,36
PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recurso estadual 30.504,22 30.504,22 40.672,30 101.680,74
Recurso proprio (contrapartida PM) 7.626,06 7.626,06 10.168,07 25.420,19
TOTAL 38.130,28 38.130,28 50.840,37 127.100,93

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS/SP, 12/05/2008.

MARTHA MARIA RUIZ FURLANI CAMILO
DIR.DEP.DES.URBANO E M.AMBIENTE
CREA: 060109333-0




