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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
Município: PEDERNEIRAS 

Objeto/obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI                                ANEXO  VII 
Previsão de Execução:   Início obra: Na data da emissão da OS  Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: PÇA CONJ.HAB. MARIA HELENA PEREIRA BERTOLINI, ENTRE AS RUAS RICIERI MAI, CLARICE SOUZA FRANCO DA ROCHA E AVENIDA JOSÉ PEREIRA 
(JUCA). 
Regime de execução:            
Item Serviços  

Unidades 
1ª etapa – 30% 

Prazo de execução:  30 dias 
2ª etapa – 30% 

Prazo de execução: 30 dias 
3ª etapa – 40% 

Prazo de execução: 30 dias 
Total: - 100% 

 
m2 6.927,96   6.927,96 

R$ 1.524,15   1.524,15 

 
01 

 
 

 
TERRAPLANAGEM 
 
 % 100   1,20 

M² 947,39 770,86  1.718,25 
R$ 23.175,85 9.470,90  32.646,75 

 
02 

 
CAMINHOS/ CALÇADAS 

% 70,99 29,01  25,69 
M²  100,00  100,00 
R$  4.500,00  4.500,00 

 
03 

 
CAMPO DE MALHA 

%  100  3,54 
M²  200,00  200,00 
R$  7.780,00  7.780,00 

 
04 

 
QUADRA DE VOLEI DE AREIA 

%  100  6,12 
vb    Vb 
R$ 13.430,28 8.209,39 6.223,67 27.863,34 

 
05 

 
QUIOSQUES/BANCOS 

% 48,20 29,46 22,34 21,92 
vb    Vb 
R$  8.169,99 8.880,56 17.050,55 

 
06 

 
ILUMINAÇÃO 

%  47,92 52,08 13,41 
un   9,00 9,00 
R$   12.401,14 12.401,14 

 
07 

 
PLAYGROUND 

%   100 9,76 
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vb    Vb 
R$   23.335,00 23.335,00 

 
08 

 
PAISAGISMO 

%   100 18,36 
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Recurso estadual  30.504,22 30.504,22 40.672,30 101.680,74 

Recurso próprio (contrapartida PM)   7.626,06 7.626,06 10.168,07  25.420,19 

TOTAL  38.130,28 38.130,28 50.840,37 
 
 

127.100,93 

      

           
                                                                                                                                                                        ________________________________________                                                                 
__________________________________________ 
     IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA                                                                                                              MARTHA MARIA RUIZ FURLANI CAMILO 
    PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS                                                                                                            DIR.DEP.DES.URBANO E M.AMBIENTE 
                                                                                                                                                                                                                   CREA:  060109333-0 
 
PEDERNEIRAS/SP, 12/05/2008. 

  
 

 


