
ANEXO IV - Cronograma Físico-financeiro
LOCAL: RUA CAP. JOAQUIM BARRETO - CENTRO
TÍTULO: OBRA PARA MELHORIAS URBANÍSTICAS - PASSEIO PÚBLICO RUA CAP. JOAQUIM BARRETO.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva UNID. QUANT. R$ MAT. R$ M.O. TOTAL 1º  MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 serviços preliminares 1,00  R$ -    R$ 530,00  R$ 530,00  R$ 530,00 
2 quebra do concreto da calçada m2 372,00  R$ -    R$ 5,30  R$ 1.971,60  R$ 1.971,60 
3 m2 372,00  R$ 3,70  R$ 4,65  R$ 3.106,20  R$ 3.106,20 
4 retirada de entulho da quebra m3 26,00  R$ -    R$ 28,00  R$ 728,00  R$ 728,00 
5 m2 372,00  R$ 33,00  R$ 25,00  R$ 21.576,00  R$ 21.576,00 
6 2,00  R$ 818,00  R$ 780,00  R$ 3.196,00  R$ 3.196,00 
7 assentamento de bancos e floreiras em concreto(fornecidos pela prefeitura) 6,00  R$ -    R$ 600,00  R$ 3.600,00  R$ 3.600,00 
8 guarda corpo 

8.1 mureta e sapata corrida ml 125,00  R$ 50,00  R$ 20,10  R$ 8.762,50  R$ 8.762,50 
8.2 balaustres h=80 cm 500,00  R$ 7,20  R$ 3,60  R$ 5.400,00  R$ 5.400,00 
8.3 160,00  R$ 7,20  R$ 3,60  R$ 1.728,00  R$ 1.728,00 
9 instalações elétricas

9.1 passagem de conduítes 1,00  R$ 350,00  R$ 580,00  R$ 930,00  R$ 930,00 
9.2 assentamento de postes de iluminação ( poste/luminária/lâmpada) 4,00  R$ 1.960,00  R$ 720,00  R$ 10.720,00  R$ 10.720,00 
9.3 enfiação e adaptações na rede 1,00  R$ 1.750,00  R$ 2.200,00  R$ 3.950,00  R$ 3.950,00 
10 pintura (neste item a mão de obra aparece com valor total)

10.1 fundo preparador ( 1 demão)- galão 3,60 L 10,00  R$ 38,68  R$ 400,00  R$ 4.386,80  R$ 4.386,80 
10.2 pintura - tinta acrílico fosco - lata 18 L - 2 demãos 3,00  R$ 171,81  R$ 500,00  R$ 2.015,43  R$ 2.015,43 

todo o guarda corpo na cor concreto.
11 serviços de finalização (limpeza do local) 1,00  R$ -    R$ 420,40  R$ 420,40  R$ 420,40 

TOTAL  R$ 73.020,93  R$ 28.841,80  R$ 29.806,50  R$ 14.372,63 

Pederneiras, 29 de Agosto de 2008.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha          Kênia Magnani
Prefeita Municipal Arquiteta CREA 50606283-18

entre as ruas Belmiro Pereira e Siqueia Campos

vb

preparo da base para o piso intertravado ( areia e cimento secos)

piso intertravado de concreto
confecção dos pergolados em madeira unid.

unid.

unid.
viga para acabamento superio unid.

vb
unid.

vb

unid.
unid.

vb

Valor total dos serviços: R$ 73.020,93 (Setenta e três mil , vinte reais e noventa e três centavos ).
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