ANEXO IV

MUNICIPIO: DATA BASE
Prefeitura Munici )al
. PI 1 ; PEDERNEIRAS SET.-08
1’ (R=4r f i(‘frl {{ﬂ / o1 f’/

OBRA: PRAZO PROPOSTO

ﬁ:;g[mi\gig;icgeela Colleta INICIO: data da assinatura do contrato.

Conjunto habitacional Leonor Mendes de Barros FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do contrato.

SERVICO UNIDADE 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA 42 ETAPA TOTAL
PERIODO 30 PERIODO 30 PERIODO 30 PERIODO 30 120 DIAS
DIAS DIAS DIAS DIAS

1 Fundagoes R$ 2.516,74 2.516,74
2 Estrutura R$ 5.566,43 5.566,43
3 Alvenaria R$ 3.158,84 3.158,84
4 Cobertura R$ 4.263,93 4.263,93
5 Instalagdes Hidraulicas — esgoto R$ 985,95 985,95
6 Instalagdes Hidraulicas — agua fria R$ 1.494,22 1.494,22
7 Instalagdes Hidraulicas — pluviais R$ 191,31 191,31
8 Aparelhos e Acessorios R$ 1.387,15 1.387,15
9 Instalagdes Elétricas R$ 2.726,34 2.726,34
10 Revestimentos R$ 3.728,00 7.199,49 10.927,49
11 Esquadrias R$ 2.065,25 2.065,25
12 Divisorias R$ 158,71 158,71
13 Calgadas R$ 222,27 222,27
14 Pintura R$ 3.194,51 3.194,51
15 Vidros R$ 687,13 687,13

PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS

TOTAL R$ 11.242,01 R$ 10.663,41 R$ 9.423 45 R$ 8.217,40 R$ 39.546,27

Arq. Luis Otavio Maciel Chacon

CREA 5060592178

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras
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