
ANEXO  IV
MUNICÍPIO:  

PEDERNEIRAS 

DATA BASE

  SET.-08

OBRA:
Reforma de creche 
Local : Av. João Dela Colleta 
Conjunto habitacional Leonor Mendes de Barros

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do contrato.

FINAL:  120   dias a partir da data da assinatura do contrato.

‘’ SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL

PERIODO   30 
       DIAS

      PERIODO   30 
            DIAS

   PERIODO    30 
           DIAS       

 
  PERIODO    30 

     DIAS       
    120   DIAS

1 Fundações R$ 2.516,74 2.516,74
2 Estrutura R$ 5.566,43 5.566,43
3 Alvenaria R$ 3.158,84 3.158,84
4       Cobertura R$ 4.263,93 4.263,93
5 Instalações Hidráulicas – esgoto R$    985,95 985,95
6 Instalações Hidráulicas – água fria R$ 1.494,22 1.494,22
7 Instalações Hidráulicas – pluviais R$    191,31 191,31
8 Aparelhos e Acessórios R$ 1.387,15 1.387,15
9 Instalações Elétricas R$ 2.726,34 2.726,34
10 Revestimentos R$ 3.728,00 7.199,49 10.927,49
11 Esquadrias R$ 2.065,25 2.065,25
12 Divisórias R$    158,71 158,71
13 Calçadas R$   222,27 222,27
14 Pintura R$      3.194,51 3.194,51
15 Vidros R$   687,13 687,13

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
TOTAL R$ 11.242,01 R$ 10.663,41 R$ 9.423,45 R$ 8.217,40 R$ 39.546,27

                                     __________________________________________                                                                                                                         ___________________________________________
                               Arq.  Luis Otavio Maciel Chacon                                                                                               Ivana Maria Bertolini Camarinha
                                         CREA  5060592178                                                                                                         Prefeita Municipal de Pederneiras
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