PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
Fone: (14)3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA KATAZ RAZUK, ESQ. C/ RUA NICOLAU JOSE - BAIRRO CIDADE NOVA, PEDERNEIRAS/SP
TITULO: PROJETO E INSTALAGAO DE PRAGA DE LAZER

SINCOV N° 0197832011 ANEXO IV
orcamento das etapas construtivas
item [etapa construtiva R$ total 12 més R$ 22 més R$ 32 més R$ 4° més R$ 52 més R$ 62 més R$
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.625,66 | R$ 1.625,66
2 |BLOCO DOS VESTIARIOS R$ 122.643,82 | R$  38.420,18 | R$ 38.420,28 [ R$ 24.980,36 | R$ 20.823,00
3 |CAMPQO DE FUTEBOL 95 X 60 M R$ 47.526,22 R$ 11.814,056 [ R$ 11.814,05| R$ 12.084,07 | R$ 11.814,05
4 |FECHAMENTO R$ 49.455,46 R$ 10.000,22 [ R$ 10.152,90 | R$ 11.152,89 | R$ 18.149,45
5 |ARQUIBANCADAS CAMPO R$ 34.200,30 R$ 10.269,55 | R$ 14.858,87 [ R$  9.071,88
6 [LIMPEZA FINAL R$ 484,67 R$ 484,67
REPASSE R$ 243.750,00 | R$ 38.473,82 | R$ 36.957,95 | R$ 44.180,72 | R$ 49.905,32 | R$ 36.404,00 | R$ 37.828,19
CONTRAPARTIDA R$ 12.186,13 | R$ 1.572,02 | R$ 1.462,33 | R$ 2.613,91 | R$ 3.154,18 | R$ 1.691,83 | R$ 1.691,86
TOTAL R$  255.936,13 | R$  40.045,84 | R$ 38.420,28 [ R$ 46.794,63 [ R$ 53.059,50 | R$ 38.095,83 | R$ 39.520,05

VALOR TOTAL: R$ 255.936,13 (Duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e seis Reais e treze centavos)

Pederneiras, 30 de Margo 2012
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