
LOCAL: RUA KATAZ RAZUK, ESQ. C/ RUA NICOLAU JOSÉ - BAIRRO CIDADE NOVA, PEDERNEIRAS/SP

SINCOV N° 0197832011
orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.625,66R$            1.625,66R$         
2 BLOCO DOS VESTIÁRIOS 122.643,82R$        38.420,18R$       38.420,28R$     24.980,36R$     20.823,00R$     
3 CAMPO DE FUTEBOL 95 X 60 M 47.526,22R$          11.814,05R$     11.814,05R$     12.084,07R$     11.814,05R$     
4 FECHAMENTO 49.455,46R$          10.000,22R$     10.152,90R$     11.152,89R$     18.149,45R$     
5 ARQUIBANCADAS CAMPO 34.200,30R$          10.269,55R$     14.858,87R$     9.071,88R$       
6 LIMPEZA FINAL 484,67R$               484,67R$          

243.750,00R$        38.473,82R$       36.957,95R$     44.180,72R$     49.905,32R$     36.404,00R$     37.828,19R$     
12.186,13R$          1.572,02R$         1.462,33R$       2.613,91R$       3.154,18R$       1.691,83R$       1.691,86R$       

255.936,13R$        40.045,84R$       38.420,28R$     46.794,63R$     53.059,50R$     38.095,83R$     39.520,05R$     

VALOR TOTAL: R$ 255.936,13 (Duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e seis Reais e treze centavos)

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas
Prefeita Municipal

CONTRAPARTIDA

          _____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha

Engº Civil 060054320 5
Antonio Carlos Valineti

___________________________________

TOTAL

Pederneiras, 30 de Março 2012

ANEXO IV

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO: PROJETO E INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE LAZER

REPASSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP

Fone: (14)3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br


