ERRATA

CONVITE N° 01/2008

Em relacdo ao Anexo V — Minuta de Contrato, onde se lé:

“2.1 — As obras ora contratadas deverdo ser executadas no prazo maximo de 03 (trés) meses
a contar da data de emissdao da Ordem de Servicos”, leia-se:

“2.1 — As obras ora contratadas deverao ser executadas no prazo maximo de 04 (quatro)
meses a contar da data de emissdao da Ordem de Servicos™.

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2008.

LUIS CARLOS RINALDI
Diretor de Compras e
Controle Patrimonial



