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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Local: Rua Padre Montezuma
Bairro Cidade Nova

Titulo: Acdes de infra-estrutura urbana, galeria de aguas pluviais, guias/sarjetas e pavimentcéo asfaltica

orgcamento das etapas construtivas

tem |etapa construtiva PESO (%) |TOTAL més 01 R$ més 02 R$ més 03 $ més 04 R$
1 |Galeria de aguas pluviais 59,73 R$ 119.693,31| R$75.693,31| RS 44.000,00
2 |Guias e Sarjetas 6,50 R$ 36.485,69 R$ 19.000,00 R$ 17.485,69
3 |Pavimentacao asfaltica 33,77 R$ 189.412,40 R$ 80.000,00 R$ 109.412,40
TOTAL SIMPLES: 100,00 R$ 345.591,40|  R$ 75.693,31] _ R$ 63.000,00] RS 97.485,69 R$ 109.412,40
TOTAL ACUMULADO 100,00 R$ 345.591,40 R$ 75.693,31] R$ 138.693,31] R$ 236.179,00 R$ 345.591,40

Valor total dos servigos: R$ 345.591,40 (Trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um Reais e quarenta centavos).

Pederneiras, 03 de abril de 2009.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Antonio Carlos Valineti
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Diretor do Depto. de Obras e Vias Publicas
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