
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Local: Rua Padre Montezuma
Bairro Cidade Nova

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva PESO (%) TOTAL mês 01 R$ mês 02 R$ mês 03 $ mês 04 R$

1 Galeria de águas pluviais 59,73  R$ 119.693,31  R$ 75.693,31  R$ 44.000,00 
2 Guias e Sarjetas 6,50  R$ 36.485,69  R$ 19.000,00  R$ 17.485,69 
3 Pavimentação asfáltica 33,77  R$ 189.412,40  R$ 80.000,00  R$ 109.412,40 

TOTAL SIMPLES: 100,00  R$ 345.591,40  R$ 75.693,31  R$ 63.000,00  R$ 97.485,69  R$ 109.412,40 
TOTAL ACUMULADO 100,00  R$ 345.591,40  R$ 75.693,31  R$ 138.693,31  R$ 236.179,00  R$ 345.591,40 

Valor total dos serviços: R$ 345.591,40 (Trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um Reais e quarenta centavos).

Pederneiras, 03 de abril de 2009.
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