
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

 Cronograma  Programa  Modalidade  Objeto Contratado

X  Global    Individual GESTÃO DA POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO

RECAPEAMENTO ASFALTICO
AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA                     ANEXO IV

 Agente financeiro  Proponente  Valor do repasse - R$  Valor da Contrapartida - R$  Previsão p/início das obras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  493.100,00  113858,49   01  / abril  /  2008

 Localização do empreendimento

VÁRIAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL “MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI” E NÚCLEO HABITACIONAL “PAULO DARVI REGHINI”

Tipo de serviço

RECAPEAMENTO ASFALTICO                                  

 Item  Discriminação dos 
serviços

Peso  Vl. Obras/Serviços  Mês 01    Mês 02   Mês 03  Mês 04  

 %  R$  Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %

1 Imprimadura ligante RR 2C 30.942,98 8.379,34 1.935,00 8.379,33 1.934,99 8.379,33 1.934,99                                 
2 Massa asfaltica pré misturado 

a quente
576.015,51 155.987,33 36.017,84 155.987,34 36.017,84 155987,33 36017,83                                 

3                                 
4                                                                                                                 
5                                                                                                                 
6                                                                                                                 
7                                                                                                                 

Total  Simples 100 164.366,67 37.952,84 164.366,67 37952,83 164.366,66 37952,82                                 

 Acumulado 100 606958,49 164.366,67 37.952,84 328.733,34 75.905,67 493.100,00 113.858,49                                 

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

13/03/2008
Data Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 v01  micro


