CAIXA

Cronograma

i| Global |:| Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO

Modalidade
RECAPEAMENTO ASFALTICO

Objeto Contratado

AGOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA

ANEXO IV

Agente financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Proponente

Valor do repasse - R$

Valor da Contrapartida - R$

Previs&o p/inicio das obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 493.100,00 113858,49 01 / abril / 2008
Localizagdo do empreendimento
VARIAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL “MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI” E NUCLEO HABITACIONAL “PAULO DARVI REGHINI”
Tipo de servigo
RECAPEAMENTO ASFALTICO
Item Discriminagéo dos Peso | VI. Obras/Servigos | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
servicos
% R$ Concedente | Proponente % [Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | %
1 Imprimadura ligante RR 2C 30.942,98 8.379,34 1.935,00 8.379,33 1.934,99 8.379,33 1.934,99
2 ([Massa asfaltica pré misturado 576.015,51 155.987,33 |36.017,84 155.987,34 |36.017,84 155987,33 [36017,83
a quente
3
4
5
6
7
Total Simples 100 164.366,67 |37.952,84 164.366,67 |37952,83 164.366,66 |[37952,82
Acumulado 100 606958,49 164.366,67 |37.952,84 328.733,34 |75.905,67 493.100,00 |113.858,49

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

13/03/2008
Data

41.026 vO1 micro

Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto

Assinatura sob carimbo do Prefeito




