PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, 5-84 - Cx. Poslal 33 - CEP 17280000 - Paderneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinele@pedemeiras.sp.gov.br
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento asfaltico CONTRATO DE REPASSE : 0331642-56/2010
Previsao de Execucao: Trés meses Inicio obra: Na data da emissdo da OS
Local: Bairro Cidade Nova

Regime de execucdao: Administracao indireta

Final obra: 90 dias apds a emissédo da OS

ltem Servicos 12 MES 20 MES 32 MES TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.581,24 R$ 1.581,24
1.2/1.3/1.4 | PAVIMENTACAG/RECAPE R$ 82.365,64 R$ 82.365,64 R$ 41.182,81 R$ 205.914,09
3 SINALIZACAO VIARIA R$ 561,15 R$ 561,15
Aplicagéo R$ 58.780,00 R$ 58.780,00 R$ 29.390,00 R$ 146.950,00
Contra partida R$ 25.166,88 R$ 23.585,64 R$ 12.353,96 R$ 61.106,48
Plano de Aplicacao R$ 83.946,88 R$ 82.365,64 R$ 41.743,96 R$ 208.056,48

PEDERNEIRAS/SP, 25 de Abril 2011

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS VALINETI
ENG?® CIVIL CREA 060054320 5




