



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento asfáltico **CONTRATO DE REPASSE : 0329898-03**

Previsão de Execução: Três meses **Início obra:** Na data da emissão da OS **Final obra:** 90 dias após a emissão da OS

Local: Av. Elizeu Álvares Gomes, lado esquerdo de quem sai do centro para os bairros, Pederneiras - SP

Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.581,24	-----	-----	R\$ 1.581,24
2	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 29.768,73	R\$ 47.553,13	R\$ 31.303,73	R\$ 108.625,59
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-----	-----	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30

Aplicação	R\$ 27.616,11	R\$ 41.606,61	R\$ 28.277,28	R\$ 97.500,00
Contra partida	R\$ 3.733,86	R\$ 5.946,52	R\$ 4.148,75	R\$ 13.829,13
Plano de Aplicação	R\$ 31.349,97	R\$ 47.553,13	R\$ 32.426,03	R\$ 111.329,13

PEDERNEIRAS/SP, 15 de Abril 2011

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS VALINETI
ENGº CIVIL CREA 060054320 5