



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos S-64, Cx. Postal 33

CEP 17.280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3283-9570 - Fax (14) 3284-1764

E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE PEDERNEIRAS

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT ESQUINA COM A RUA BELMIRO PEREIRA

Fonte: CPOS - 157 / Data Base 10/2011

CIDADE : PEDERNEIRAS - SP

BDI = 20%

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Etapas Construtivas	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.718,53	3.718,53			
2	VEDAÇÃO INTERNA / EXTERNA	18.707,77	18.707,77			
3	ESQUADRIAS	7.983,29			7.983,29	
4	REVESTIMENTO	99.141,82	22.802,62	29.742,55	30.733,97	15.862,69
5	PINTURA	22.194,34		7.768,02	2.219,43	12.206,89
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO	15.865,30		7.932,65	4.759,59	3.173,06
7	COMPLEMENTO	14.595,54				14.595,54
TOTAL		182.206,59	45.228,92	45.443,21	45.696,28	45.838,18

Total Geral da Obra

182.206,59

(Cento e oitenta e dois mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Pederneiras - SP, 03 de janeiro de 2012

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti
Eng.º Civil CREA 060054520 - 5

0