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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N - 1877 - PARQUE PEDERNEIRAS II

Titulo: AMPLIACAO DO CORPO DE BOMBEIROS

IORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

[ITEM[ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES 5°MES
1 |Servigos Preliminares R$ 1.737,91 [ R$ 1.737,91
2 |Galpao R$ 88.921,93 | R$ 12.365,88 | R$ 18.996,99 [ R$ 19.813,33 | R$ 24.962,93 | R$ 12.782,80
3 |Fechamento R$ 133.047,73 [ R$ 30.617,21 | R$ 32.834,73 | R$ 36.320,10 | R$ 19.738,27 | R$ 13.537,42
4 |Platibanda R$ 17.378,07 R$ 7.489,30 | R$ 9.888,77
5 |Limpeza Final R$ 263,18 R$ 263,18
TOTAL R$ 241.348,82 | R$ 44.721,00 | R$ 51.831,72 | R$ 56.133,43 [ R$ 52.190,50 | R$ 36.472,17

|VALOR TOTAL: R$ 241.348,82 (Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito Reais e oitenta e dois centavos)

Pederneiras, 13 de Abril de 2011
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