

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Local : Várias Ruas do loteamnto Parque Pederneiras I

Cidade : Pederneiras -SP.

Título : **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

Contrato de Repasse OGU 0243198-05/2007 Programa Gestão Política de Desenvolvimento

ANEXO IV

Cronograma físico financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL
1	Imprim Imp Betum	22.518,73	m2	R\$ 9.953,28	R\$ 9.953,28	R\$ 9.953,28	R\$ 9.953,28	R\$ 9.953,27	R\$ 49.766,39
2	Impr Ligante Bet	22.518,73	m2	R\$ 3.512,92	R\$ 3.512,92	R\$ 3.512,92	R\$ 3.512,92	R\$ 3.512,93	R\$ 17.564,61
3	Cam rol Concr Bet	22.518,73	m2	R\$ 65.394,39	R\$ 65.394,39	R\$ 65.394,39	R\$ 65.394,39	R\$ 65.394,40	R\$ 326.971,96
	Total simples			R\$ 78.860,59	R\$ 78.860,59	R\$ 78.860,59	R\$ 78.860,59	R\$ 78.860,60	R\$ 394.302,96

MARTHA M. R. FURLANI CAMILO
Eng.º Civil CREA 0601093330

IVANA M. BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal