
           

Cidade : Pederneiras -SP.

Contrato de Repasse OGU 0243198-05/2007 Programa Gestão Política de Desenvolvimento

ANEXO IV

Cronograma físico financeiro

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 TOTAL
1 22.518,73 m2 R$ 9.953,28 R$ 9.953,28 R$ 9.953,28 R$ 9.953,28 R$ 9.953,27 R$ 49.766,39 
2 22.518,73 m2 R$ 3.512,92 R$ 3.512,92 R$ 3.512,92 R$ 3.512,92 R$ 3.512,93 R$ 17.564,61 
3 22.518,73 m2 R$ 65.394,39 R$ 65.394,39 R$ 65.394,39 R$ 65.394,39 R$ 65.394,40 R$ 326.971,96 

Total simples R$ 78.860,59 R$ 78.860,59 R$ 78.860,59 R$ 78.860,59 R$ 78.860,60 R$ 394.302,96 

______________________________________ ______________________________________
MARTHA M. R. FURLANI CAMILO IVANA M. BERTOLINI CAMARINHA
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