



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP  
Fone: (14)3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br  
Site: www.pederneiras.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: EMEF DO CONJ. HAB. "MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI", PRAÇA MARIA BRIGIDA S. PEREIRA, O-975 - MARIA ELENA - PEDERNEIRAS/SP  
Título: Reforma de Escola Municipal

#### ANEXO IV

orçamento das etapas construtivas						
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês R\$	2º mês R\$	3º mês R\$	4º mês R\$
1	FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 26.597,73			R\$ 13.298,87	R\$ 13.298,86
2	ARQUIBANCADA					
2.1	FUNDAÇÕES	R\$ 9.468,88	R\$ 9.468,88			
2.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 8.452,61	R\$ 8.452,61			
2.3	ALVENARIA	R\$ 6.031,12	R\$ 3.015,56	R\$ 3.015,56		
2.4	REVESTIMENTO	R\$ 2.670,24		R\$ 2.670,24		
2.5	PINTURA	R\$ 1.652,40			R\$ 1.652,40	
3	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.038,35	R\$ 5.519,18	R\$ 5.519,17		
4	PISO	R\$ 61.350,73		R\$ 20.450,25	R\$ 20.450,24	R\$ 20.450,24
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 213,68				R\$ 213,68
TOTAL		R\$ 127.475,74	R\$ 26.456,23	R\$ 31.655,22	R\$ 35.401,51	R\$ 33.962,78

**VALOR TOTAL: R\$ 127.475,74 (Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e setenta e quatro centavos)**

Pederneiras, 27 de Julho de 2012

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal

Fábio Chaves Sgavioli  
Arquiteto e Urbanista CAU 112056-5  
Assistente de Direção do Depto. de Obras e Vias Públicas