
Orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 

1 Serviços Preliminares 10.466,34R$          R$ 10.466,34
2 Fonte 27.857,49R$          R$ 2.384,86 R$ 4.031,61 R$ 10.364,98 R$ 11.076,04
3 Abrigo Bomba/Filtro 5.175,26R$            R$ 5.175,26
4 Pisos 68.107,17R$          R$ 30.702,39 R$ 23.702,02 R$ 13.702,76
5 Instalações Elétricas 30.145,07R$          R$ 10.000,00 R$ 20.145,07
6 Instalações Hidráulica 8.605,54R$            R$ 8.605,54
7 Paisagismo 26.045,51R$          R$ 10.621,20 R$ 15.424,31
8 Limpeza Final 4.597,62R$            R$ 4.597,62

181.000,00R$        R$ 36.632,00 R$ 34.734,00 R$ 34.067,00 R$ 35.400,00 R$ 40.167,00

R$ 181.00,00 (Cento e oitenta e um mil Reais)

Título: APLICAÇÃO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL 

Local: Proximidades da antiga estação ferroviária do Município de Pederneiras (atual centro Cultural – 
Izavan Ribeiro Macário)

__________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha

Engº Civil 060054320 5
Antonio Carlos Valineti

TOTAL

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas

ANEXO IV

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeita Municipal

Pederneiras, 08 de Outubro de 2010


