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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Local: Proximidades da antiga estagéo ferroviaria do Municipio de Pederneiras (atual centro Cultural —

Izavan Ribeiro Macério)

Titulo: APLICAGAO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

ANEXO IV

Orcamento das etapas construtivas
item |etapa construtiva R$ total 12 més 22 més 32 més 4° més 52 més

1 [Servicos Preliminares R$ 10.466,34 R$ 10.466,34

2 |Fonte R$ 27.857,49 R$ 2.384,86 R$ 4.031,61| R$ 10.364,98| R$ 11.076,04

3 |Abrigo Bomba/Filtro R$ 5.175,26 R$ 5.175,26

4 |[Pisos R$ 68.107,17 R$ 30.702,39| R$ 23.702,02| R$ 13.702,76

5 |Instalagbes Elétricas R$ 30.145,07 | R$ 10.000,00 R$ 20.145,07

6 |Instalagdes Hidraulica R$ 8.605,54 R$ 8.605,54

7 |Paisagismo R$ 26.045,51 R$ 10.621,20| R$ 15.424,31

8 |Limpeza Final R$ 4.597,62 R$ 4.597,62

TOTAL R$ 181.000,00 | R$ 36.632,00f R$ 34.734,00|/ R$ 34.067,00 R$ 35.400,00) R$ 40.167,00

R$ 181.00,00 (Cento e oitenta e um mil Reais)

Pederneiras, 08 de Outubro de 2010
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